

Slide 7 | 后续工作清单

NEXT STEPS AND DELIVERY PLAN

目标：将当前可运行原型推进为结构完整、视觉统一、可稳定演示的最终 Maya 程序化系统。

Goal: move from the working prototype to a stable, integrated and presentation-ready Maya system.

01 核心算法与系统整合

CORE SYSTEM INTEGRATION

P0 / 优先完成

- ☐ 统一蜂巢、云端资源、蜜蜂任务和 UI 的数据接口。
- ☐ 连接“落点判断 - 任务队列 - 容量感知 BFS - 储存更新”的完整循环。
- ☐ 完善蜂后室、满容量 blocked 状态、无可达目标等边界情况。

02 视觉与动画完善

VISUALS AND ANIMATION

P1 / 第二阶段

- ☐ 完成蜜蜂云端采集、返巢和蜂巢内部搬运动画。
- ☐ 增加路径、错误落点、满容量蜂室和资源变化的视觉反馈。
- ☐ 统一精像素风蜂巢、云朵、花朵、材质、灯光和镜头。

03 测试与性能优化

TESTING AND OPTIMISATION

P1 / 第二阶段

- ☐ 测试不同蜂室比例、云量、资源量、风向和蜜蜂数量组合。
- ☐ 验证 BFS 绕行、容量阻断、任务失败与重复生成等情况。
- ☐ 控制实例数量与动画开销，保证 Maya 中生成和播放稳定。

04 文档与最终交付

DOCUMENTATION AND DELIVERY

P2 / 收尾阶段

- ☐ 整理代码注释、模块接口、用户手册和运行步骤。
- ☐ 输出 3-5 组参数对比截图、路径可视化、最终渲染和演示视频。
- ☐ 完成报告、结果讨论、个人贡献说明与最终 presentation。

职责衔接 / Ownership

成员 A: 蜂巢拓扑、蜂后室、容量阻断与 BFS | 成员 B: 云端资源与环境视觉 | 整合: 任务动画、UI 与最终输出

Member A: hive graph & BFS | Member B: cloud resources & environment | Integration: tasks, animation, UI and delivery